

Sprint Backlog

Projeto: Ford Enter/Senai

Nome: David Dantas Gomes Santos

Data: 22/07/2026

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Objetivo da Sprint

Implementar as histórias de usuário priorizadas na (ID 1 e ID 3), realizando as alterações pedidas nos arquivos **index.html** e **contato.html**, utilizando Git e GitHub para controle de versionamento usando branches, commits e merge.

História do usuário

- 1- Como cliente e usuário do site, eu gostaria de visualizar os nomes dos veículos na página inicial na cor azul, me proporcionando uma melhor experiência de navegação e visualização.
- 2- Também quero que os links da página de contato tenham descrições mais claras para facilitar a navegação no portal.

Tempo e Esforço Estimado

As duas tarefas são pequenas:

- alteração de cor em alguns elementos do HTML no Index;
- alteração do texto de três links no Contato.

Para fazer essas 2 alterações o tempo estimado foi de aproximadamente uns 40 min, mas acredito que para fazer essas pequenas alterações novamente, eu gastaria pouco mais de 5-10 min para cada uma delas.

